

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 616-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#) регионального проекта "Успех каждого ребенка".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 616-р

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	"Успех каждого ребенка"		
Краткое наименование регионального проекта	"Успех каждого ребенка"	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Елена		

	Алексеевна
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов Артур Владимирович
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Любовь Владимировна
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов	Основной	75,9	01.01.2018	76	76,5	77	78	79	80
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на	Основной	800	01.01.2018	2700	5600	7700	9800	11000	11300

	обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом	Основной	16900	01.01.2018	53270	79900	119860	146400	197770	226400

	опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	Основной	1500	01.06.2018	1700	1900	2100	2300	2500	3000

3. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся <1>			
1	Результат <2>: Характеристика результата <3>: Срок <4>:		
1.1	<p>Не менее 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2019 году.</p> <p>Не менее 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2020 году.</p> <p>Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2021 году.</p> <p>Не менее 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2022 году.</p> <p>Не менее 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2023 году.</p> <p>Не менее 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2024 году</p>	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70% от общего числа обучающихся Кемеровской области
1.2	Не менее 1,7 тыс. обучающихся	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 год

	<p>получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2019 году. Не менее 1,9 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2020 году. Не менее 2,1 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2021 году. Не менее 2,3 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2022 году. Не менее 2,5 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2023 году. Не менее 3 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2024 году</p>		<p>функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 - 11-х классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)</p>
1.3	<p>В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных</p>

	спортом <5>		в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 24 общеобразовательных организациях не менее 3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
1.4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 8 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <6>	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум", а также мобильных технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 8 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Всего в области будет действовать к 2024 году 9 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум"
1.5	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2024	К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Кемеровской области внедрена методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся
1.6	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2019 году. Не менее 46% детей Кемеровской	31.12.2024	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование,

	<p>области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2020 году. Не менее 52% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году. Не менее 58% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2022 году. Не менее 64% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2023 году. Не менее 70% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2024 году</p>		<p>в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие</p>
1.7	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области</p>	31.12.2019	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью</p>
1.8	<p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего</p>	31.12.2021	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.</p>

	<p>образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <7></p>		<p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования</p>
1.9	<p>В Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	31.12.2019	<p>К концу 2021 года в Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными</p>

			возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.10	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	31.12.2024	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.11	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок

			<p>национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
1.12	<p>Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимся 5 - 11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5 - 11-х классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

 <1> Будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<2> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<3> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<4> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<5> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<6> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<7> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	29,636	59,272	59,272	59,272	29,636	29,636	266,724
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	15,123	30,246	30,246	30,246	15,123	15,123	136,107
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	14,513	29,026	29,026	29,026	14,513	14,513	130,617
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	20,000	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	180,000
1.2	В Кемеровской области создан региональный центр	231,066	13,342	13,342	13,342	13,342	13,342	297,776

	фондов Российской Федерации и их территориальн ых фондов							
1.3.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165
1.3.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165

1.4.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	26,841	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	86,841

<p>дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	я, наставничества и шефства							
	Внедрена целевая модель функциониров ания коллегиальных органов управления организацией, осуществляющ ей образовательн ую деятельность по дополнительн ым общеобразова тельным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений в целях участия представителе й работодателей в принятии							

	Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.5.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	12,316	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,316
1.5.3.1	Бюджет Кемеровской области	12,316	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,316
1.5.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Внебюджетны	4,300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,300

	е источники							
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных	24,696	24,696	0,0	0,0	0,0	0,0	49,393

	ых фондов							
1.6.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	6,952	6,952	0,0	0,0	0,0	6,952	20,856
1.6.3.1	Бюджет Кемеровской области	6,952	0,0	0,0	0,0	0,0	6,952	13,904
1.6.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	6,952	0,0	0,0	0,0	0,0	6,952
1.6.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Внебюджетные источники	1,500	1,500	0,0	0,0	0,0	1,500	4,500
Всего по региональному проекту, в т.ч.		418,285	306,213	281,517	269,427 <*>	148,934 <*>	172,130 <*>	1 596,506 <*>

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	319,713	171,092	154,848	144,813 <*>	73,956 <*>	90,200 <*>	954,622
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	70,772	93,621	86,669	84,614	54,978	61,930	452,584
Бюджет Кемеровской области	54,204	55,588	55,588	55,588	40,465	47,417	308,850
Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	14,513	35,978	29,026	29,026	14,513	14,513	137,569
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165
Внебюджетные	27,800	41,500	40,000	40,000	20,000	20,000	189,300

ИСТОЧНИКИ							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

<*> В случае выделения средств федерального бюджета

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области Пахомова Е.А.	30
2	Администратор регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	35
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
4	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
5	Ответственный за достижение результата регионального	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и	Заместитель начальника департамента образования и	25

	проекта		науки Кемеровской области	науки Кемеровской области Чванова Л.В.	
6	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
<p>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
<p>Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности</p>					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
9	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15

Создание детских технопарков "Кванториум"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
11	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
13	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
14	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор ГОУДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	15

			работников образования"		
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
16	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
17	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
19	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки	Заместитель начальника департамента образования и науки	15

			Кемеровской области	Кемеровской области Чванова Л.В.	
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	25
21	Участник регионального проекта		Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Ректоры образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области (по согласованию)	15
Внедрение в Кемеровской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
23	Участник регионального проекта	Левичева Н.А.	Директор ГАУДО "Областной центр дополнительного образования детей"	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области Корепанова Н.В.	15
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по					

вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
25	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
26	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
28	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15

29	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5 - 11-х классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
31	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15

Приложение
к паспорту регионального проекта
"Успех каждого ребенка"

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"**

N п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

	контрольной точки				ка результата	
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия Администрации Кемеровской области (далее - Коллегия)
<p>КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.</p>						
1.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП <8>
1.1	Не менее чем 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК <9>

	учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
2	Не менее 1,7 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
2.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
2.1.2	Формирование площадок для проведения практических	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб в	РРП

	занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций				соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	
2.1	Не менее 1,7 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
3	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	спортом <10>					
3.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразова	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия

	тельных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
3.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	в сельской местности и малых городах) <11>					
4.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
4.1.3	Организация повышения	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования	Сертификат о прохождении	РРП

	квалификации педагогических кадров технопарков			и науки Кемеровской области	и курсов	
4.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями и конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
4.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
4.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
4.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" и 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	городах)					
5	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
5.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
5.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
5.1	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровьем осваивают дополнительны		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	ые общеобразова тельные программы, в том числе с использовани ем дистанционны х технологий					
6	В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательн ого фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательн ым программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	1 января 2019 г. г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информацио нно- аналитически й отчет	Коллегия
6.1.1	Подготовка и представлени е заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представлени е субсидий из федерального бюджета	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерств о просвещения Российской Федерации в установленн ом порядке	РРП

	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
6.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
6.1.3	Заключение	1 января	28 февраля	Департамент	Соглашение с	Коллегия

	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	2019 г.	2019 г.	образования и науки Кемеровской области	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
6.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и инвентаря для региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителям и конкурсных процедур на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и инвентаря	РРП
6.1.5	Разработка и утверждение критериев	1 марта 2019 г.	30 мая 2019 г.	Департамент образования и науки	Утверждены критерии отбора	РРП

	отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра			Кемеровской области	обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра	
6.1.6	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в центр	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении и курсов	РРП
6.1.7	Формирование годового перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	1 марта 2019 г.	15 сентября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Годовой перечень и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	РРП
6.1.8	Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме	1 сентября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сформирован банк данных одаренных детей Кемеровской области	РРП
6.1.9	Проведение интенсивных и регулярных программ на	1 сентября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской	Сертификат о прохождении и курсов	РРП

	базе центра			области		
6.1	В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
7.1.1	Формирование банка лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Банк лучших практик по обмену опытом	РРП
7.1.2	Разработка методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением	1 марта 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Методология сопровождения, наставничества и шефства	РРП

	лучших практик обмена опытом между обучающимися					
7.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
8	В Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
8.1.1	Подготовка и представлени	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования	Заявка Кемеровской	РРП

	е заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей			и науки Кемеровской области	области в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
8.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия

	систем дополнительного образования детей					
8.1.3	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования для оснащения регионального модельного центра дополнительного образования детей	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителям и конкурсных процедур	РРП
8.1.4	Определены муниципальные опорные центры в муниципальных образованиях Кемеровской области	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Утвержденный перечень опорных центров	РРП
8.1.5.	Курсы повышения квалификации , обучающие семинары для специалистов регионального и муниципально го уровня, в том числе по внедрению модели персонифицированного финансирования	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат	РРП
8.1.6	Создание специализированной мониторингов	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской	Действует специализированная мониторинго	РРП

	ой системы			области	вая система	
8.1.7	Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Действует навигатор	РРП
8.1	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
9	Не менее чем 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
9.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП

9.1	Не менее чем 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
10	Не менее 1,9 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
10.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики)	1 января 2020 г.	30 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам	РРП

	обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"				диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	
10.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	РРП
10.1	Не менее 1,9 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
11	В общеобразовательных организациях Кемеровской	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <12>					
11.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
11.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации	1 декабря 2019 г.	1 февраля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

	<p>представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>					
11.1.3	<p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий</p>	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	РРП

	по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
11.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
11.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
12	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <13>					
12.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
12.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия

	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
12.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
12.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
12.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
12.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
12.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
13	Не менее 46% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
13.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении и курсов	РРП
13.1.2.	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП

	программ					
13.1	Не менее 46% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
14	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
14.1.1	Разработка типовой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект типовой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией	РРП

14.1.2	<p>Апробация типовой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	31 марта 2021 г.	31 октября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Типовая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией	РРП
14.1	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей</p>		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
15	Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
15.1.1	Организация и	1 января	31 декабря	Департамент	Трансляция	РРП

	проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	2021 г.	2021 г.	образования и науки Кемеровской области	не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	
15.1	Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
16	Не менее 2,1 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
16.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2021 г.	31 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
16.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
16.1	Не менее 2,1 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
17	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" <14>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информацио нно- аналитически й отчет	Коллегия
17.1.1	Подготовка и представлени е заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представлени е субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерств о просвещения Российской Федерации в установленн ом порядке	РРП
17.1.2	Заключение соглашения с Министерство м просвещения Российской Федерации о предоставлен ии субсидии из	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерств ом просвещения Российской Федерации о предоставле нии субсидии	РРП

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
17.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
17.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
17.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
17.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
17.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"					
18	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <15>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
18.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
18.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2020 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
18.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставле	Коллегия

	предоставлен ии субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				нии субсидии	
18.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
19	Не менее 52% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
19.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении и курсов	РРП
19.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
19.1	Не менее 52% детей в Кемеровской области с ограниченными		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	и возможностям и здоровья осваивают дополнительн ые общеобразова тельные программы, в том числе с использовани ем дистанционны х технологий					
20	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	<p>центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <16></p>					
20.1.1	<p>Представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании</p>	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p> <p>Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

	научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
20.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам</p>	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p> <p>Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)</p>	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия

	<p>высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>					
20.1.3	<p>Разработка и утверждение критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра</p>	1 марта 2021 г.	30 мая 2021 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p> <p>Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)</p>	<p>Утверждены критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра</p>	РРП
20.1.4	<p>Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра</p>	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p> <p>Образовательные организации высшего образования, находящиеся на</p>	<p>Сертификат о прохождении и курсов</p>	РРП

				территории Кемеровской области (по согласованию)		
20.1.5	Формирование учебного плана, годового перечня и плана-графика проведения мероприятий центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы	1 марта 2021 г.	15 сентября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Учебный план, годовой перечень и план-график проведения мероприятий	РРП
20.1	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
21	Не менее чем 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
21.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП

21.1	Не менее чем 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
22	Не менее 2,3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
22.1.1.	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики)	1 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам	РРП

	обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"				диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	
22.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
22.1	Не менее 2,3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
23	В общеобразовательных организациях Кемеровской	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <17>					
23.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
23.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации	1 декабря 2021 г.	1 февраля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

	<p>представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>					
23.1.3	<p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий</p>	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	<p>Коллегия</p>

	по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
23.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
24	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" <18>					
24.1.1	Подготовка и представление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
24.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия

	по созданию детских технопарков					
24.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
24.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
24.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2022 г.	30 апреля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
24.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
24.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
25	Не менее 58% детей в	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования	Информационно-	Коллегия

	Кемеровской области с ограниченными и возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			и науки Кемеровской области	аналитический отчет	
25.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
25.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными и возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
25.1	Не менее 58% детей в Кемеровской области с ограниченными и возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	том числе с использованием дистанционных технологий					
26	Не менее чем 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
26.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
26.1	Не менее чем 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП

	уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
27	Не менее 2,5 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
27.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2023 г.	30 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
27.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных	РРП

	ьным компетенциям на базе образовательных организаций				специальностей	
27.1	Не менее 2,5 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
28	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <19>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
28.1.1	Подготовка и представлени	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования	Заявка Кемеровской	РРП

	е заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			и науки Кемеровской области	области в Министерств о просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
28.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 декабря 2022 г.	1 февраля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

	<p>финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>					
28.1.3	<p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	<p>Коллегия</p>

28.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
28.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
29	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" <20>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
29.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленн	РРП

	представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				ом порядке	
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
29.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
29.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для	1 мая 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП

	технопарков					
29.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
29.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
29.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
30	Не менее 64% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
30.1.1	Организация повышения	1 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования	Сертификат о прохождении	РРП

	квалификации управленческих кадров и педагогических работников			и науки Кемеровской области	и курсов	
30.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
30.1	Не менее 64% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
31	Не менее чем 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
31.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
31.1	Не менее чем 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
32	Не менее 3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	профессиональными компетенциям и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
32.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации и обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
32.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
32.1	Не менее 3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	<p>профессиональными компетенциям и (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>					
33	<p>В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <21></p>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Коллегия</p>
33.1.1	<p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению</p>	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	<p>РРП</p>

	материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
33.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2023 г.	1 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

33.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия
33.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
33.1	В общеобразовательных организациях		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			области		
34	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <22>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
34.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

	детских технопарков					
34.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
34.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров мобильного технопарка	1 января 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
34.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для мобильного технопарка	1 мая 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
34.1.5	Согласование типового проекта инфраструктурного листа мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП

34.1.6	Открытие мобильного технопарка в единый день открытий	1 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
34.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
35	Не менее 70% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
35.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении и курсов	РРП
35.1.2	Организация сопровождения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования	Успешное освоение	РРП

	я детей с ограниченными возможностями и здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ			и науки Кемеровской области	программ	
35.1	Не менее 70% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями и здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
36	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, вовлечены в различные	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	формы сопровождения, наставничества и шефства					
36.1.1	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 марта 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства	РРП
36.1.2	Организация и проведение ежегодного мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	15 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП

	программам и расположенных в Кемеровской области, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
36.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
37	Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
37.1.1	Разработка организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 мая 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Организационно-методическая документация для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану	РРП
37.1.2	Внедрение в образовательные			Департамент образования и науки		РРП

	<p>организации Кемеровской области организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>			Кемеровской области		
37.1	<p>Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом</p>		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
--	--	--	--	--	--	--

<8> Руководитель регионального проекта.

<9> Проектный комитет регионального проекта.

<10> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации России.

<11> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации России.

<12> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<13> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<14> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<15> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<16> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<17> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<18> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<19> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации

<20> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации

<21> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<22> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

